Plannlng project KunstWerk*

voor zover nu bekend; wijzigingen onder voorbehoud. Juni 2011

Architectselectie lente - najaar 2011

Ontwerpfase

(her)inrichting openbare ruimte zomer 2011
Ottenhuis, Diepvrieshuis, Maalderij,
De Pol, Feestzaal, Kunstwerkplaats,
Gastateliers en -verblijven najaar 2011

(Ver)bouwfase

Verbouwing Drawing Centrum juni 2011 - oktober 2011

Tuinen van Diepenheim en

herinrichting van de Regge november 2011 - maart 2012
Renovatie Kunstvereniging november 2011 - maart 2012
Renovatie Ottenhuis en Diepvrieshuis  mei 2012 - november 2012
Renovatie Maalderij en Herberg De Pol november 2012 - mei 2013
Nieuwbouw Feestzaal december 2012 - december 2013
Nieuwbouw gastateliers en -verblijven november 2012 - mei 2013
Kunstenwerkplaats (vm Cult. Centrum) december 2013 - juni 2014

Herinrichting van de openbare ruimte vindt gefaseerd plaats,
gekoppeld aan de verschillende bouwprojecten.

Wat gaan we doen? Lees verder >
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KunstWerk Diepenheim . 4]

Culturele thuishaven, broedplaats en attractie ineen.

In een omgeving waar traditie en experiment elkaar versterken.
Met een klimaat dat een band schept tussen inwoners,
kunstenaars en publiek.

Een creatieve biotoop met een (inter)nationale uitstraling. ° (4]

o [3]
o [5]

. (3]

o [31 ) [4]
J [1]

. 2]

www.kunstwerkdiepenheim.nl
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